COMMUNE DE SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT

469 Route du Bandoire - 46140 SAINT - VINCENT - RIVE - D'OLT

RESTAURATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE
Amélioration énergétique
Mise aux normes de sécurité incendie et accessibilité PMR

469 Route du Bandoire - 46140 SAINT - VINCENT - RIVE - D'OLT

PLANNING PREVISIONNEL - Septembre 2024

DELAI CONTRACTUEL RESTANT : 08 MOIS DE TRAVAUX COMPRIS CONGES

Lots	Désignation des lots	Année	Mois	Semaines
			M1	01 02 03 04 05
			M2	06 07 08 09
			M3	10 11 12 13
			M4	14 15 16 17 18
			M5	19 20 21 22 23
			M6	24 25 26 27
			M7	28 29 30 31
			M8	32 33 34 35
	PERIODE DE PREPARATION	02		
01	GROS ŒUVRE	01		01
02	CHARPENTE - COUVERTURE & MBARDAGE	02		
03	ETANCHEITE	03		
04	SERRURERIE	04		04
05	MENUISERIES EXTERIEURES & INTERIEURES BOIS	05		05
06	PLATRERIE - FAUX PLAFONDS	06		06
07	REVETEMENTS DE SOLS	07		
08	ELECTRICITE COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES	08		
09	PLOMBERIE SANITAIRE	09		
10	PEINTURES	10		10
11	PLATE FORME ELEVATRICE PMR	11		
	Réception des travaux	RRECEPTION DES TRAVAUX		

Fait à **Cahors** en Septembre 2024