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Regu le 19/06/2026

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 JUIN 2026
Convocation le 11 juin 2026

L'an deux mil vingt-six, le dix huit juin a vingt heures et trente minutes, les membres du conseil
municipal se sont réunis & la mairie en séance publique, sous la présidence de Madame Véronique
LABRANDE, maire de la commune.

Etaient présents : Messieurs Dominique ANDRIEU, Guillaume BACCON, Rémy BREJAUDE, Marcel
CHIAPELLO, Fabrice COURTIOL, José TREMAUVILLE, Mesdames Nathalue CHOULET, Ghislaine
GALTAUD, Véronique LABRANDE, et Frangoise PAUVRET

Etaient absents : Annick MACHABERT qui donne procuration a Nathalie CHOULET

Secrétaire de séance : Nathalie CHOULET

MODIFICATION DELIBERATIONS 2025-15 ET 2026-12BIS PORTANT AVENANTS
N°1 A N°11 - MARCHE PUBLIC
RESTAURATION DE LA MAIRIE ET EXTENSION PMR

Madame le maire informe le conseil municipal qu‘en raison des difficultés de I'architecte & honorer
convenablement son travail et une mauvaise communication de cette derniére, des erreurs ont été
remarquées entre les avenants et les délibérations 2025-15 et 2026-12BIS. Afin que les documents
soient cohérant avec la réalité, Madame le maire propose de modifier les délibérations 2025-15 et
2026-12BIS et de recalculer les montants exacts & prendre en compte.

Voici les listes des avenants des entreprises :

N° NATURE DE MONTANTS
U DL 5 AVENANT L’AVENANT AVENANTS HT
TOUS LES LOTS SAUF LOT12 08 Modification délai

01 SAS KAIRQOS 01 Remplacement de l'index

01 SAS KAIROS 02 Modification du montant + 4 900.00€
03 PROCIBAS 06 Modification du montant + 1 646.75€
03 PROCIBAS 09 Modification du montant + 298.79€
04 SARL ALU CREATIONS 12 Modification du montant - 816.00€
05 SARL ARTISABOIS 11 Modification du montant + 529.60¢€
06 SARL OLIVEIRA 07 Modification du montant + 437.05€
07 JOFRE ENTREPRISE 03 Modification du montant + 867.10€
08 FERRIERES THERMELEC 04 Modification du montant + 1 955.66€
09 PISONERO 10 Madification du montant + 275.00€
11 SARL NEGRIER ET FILS 05 Modification du montant - 368.30€

Madame Le maire précise que tous les avenants ont déja été signés par le maire précédemment en

place au sein du conseil municipal avec accord par délibérations 2025-15 et 2026-12BIS.
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Elle résume, par le tableau ci-dessous, les montants du marché aprés avenants et par lot:

| LOES. | ENTREPRISES | MONTANTS HT | MONTANTS TTC
01 - Gros ceuvre SAS KAIROS 54 700.00€ 65 640.00€
02 - Charpente-bardage SAS KAIROS 7 229.50€ 8 675.40€
03 - Etanchéité PROCIBAS 8 521.04€ 10 225.25€
04 - Serrurerie SARL ALU CREATIONS 19 014.00€ 22 816.80€
05 - Menuiseries ext+int bois | SARL ARTISABOIS 28 246.60€ 33 895.92€
06 - Platrerie - Plafond SARL OLIVEIRA 34 312.05€ 41 174.46€
07 - Revétement de sols JOFRE ENTREPRISE 12 888.10€ 15 465.72€
08 - Electricité FERRIERES THERMELEC 13 887.76€ 16 665.31€
09 - PS VMC PISONERO 7 240.00€ 8 688.00€
10 - Peintures C&T DECORS 5 222.63€ 6 267.16€
11 - Plateforme élévatrice SARL NEGRIER ET FILS 13 518.17€ 14 261.67
12 - Désamiantage KDS 9 495.00€ 11 394.00€
TOTAL 214 274.85 255 169.68€

Madame le maire précise que le marché public a été signé avec une révision de prix donc les
montants mentionnés ne sont pas les montants qui seront payés au final.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- MODIFIE les montants inscrits dans les délibérations 2025-15 et 2026-12Bis tels que
mentionnés dans le tableau ci-dessus.

POUR : 11

CONTRE : O
ABSTENTION : O

A SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT
Le 18 juin 2026
Le Maire, Véronique LABRANDE

Fait et délibéré en séance publigue, les jour,
mois et an que dessus
Cet acte a été publié le 19/06/2026
Le Maire, Véronique LABRANDE
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